

**HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘCIA
DEWELOPERSKIEGO / PŁATNOŚCI DLA PROJEKTU
DEWELOPERSKIEGO****DOMY JEDNORODZINNE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ OD 7 DO 12
ZIELONKI ul. Długopolska**

Nr etapu	Opis etapu	Planowana data realizacji	% zaawansowania etapu
I	Zakup gruntu, roboty ziemne, fundamenty, ściany fundamentowe, zasyp – tzw. „stan zero”	KWIECIEŃ 2026	20%
II	Ściany konstrukcyjne i strop parteru, schody wewnętrzne	CZERWIEC 2026	15%
III	Stan surowy otwarty - ściany poddasza, ściany działowe, dach	WRZESIEŃ 2026	20%
IV	Wykonanie instalacji wewnętrznych podtynkowych (okablowanie), montaż stolarki okiennej.	PAŹDZIERNIK 2026	15%
V	Wykonanie tynków, wykonanie instalacji podposadzkowych i wylewek. Wykonanie elewacji, montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej, montaż bramy garażowej,	STYCZEŃ 2027	20%
VI	Wykonanie ocieplenia i zabudowy poddasza, Wykonanie przyłączy, Wykonanie zagospodarowania terenu (ogrodzenie panelowe bez bram wjazdowych; teren wstępnie wyrównany bez humusowania i nasadzeń, utwardzenia z kostki betonowej od frontu budynku).	MAJ 2027	10%

